

## Southwest Fresno Specific Plan Project Schedule

Date	Next Steps	Information or Comment
Thursday, February 23, 2017	Community Update Meeting	Information
Wednesday, March 01, 2017	Environmental Impact Report (EIR) Scoping Meeting	Comment
Late March Early April 2017	Draft Specific Plan Released	Information
Apr-17	30-day Review of Draft Specific Plan	Comment
April 2017	Steering Committee Meeting	Comment
June 2017	Draft EIR and Specific Plan Released	Information
June - August 2017	45-Day Review of Draft EIR and Specific Plan	Comment
Fall 2017	Planning Commission Review	Information and Comment
Fall 2017	City Council Review and Adoption	Information and Comment

## El Calendario del Plan Específico del Suroeste de Fresno

Fecha	Próximos Pasos	Información o Comentarios
jueves, el 23 de febrero, 2017	Reunión del Progreso del Plan	Información
miercoles, el 1 de marzo, 2017	Reunión del Alcance del Informe Medioambiental	Comentarios
Fines de marzo / Comienzo del abril, 2017	La Publicación del Borrador del Plan Específico de Suroeste de Fresno	Información
abril de 2017	Periodo de 30 dias para comentarios públicos para el Borrador del Plan Específico del Suroeste de Fresno	Comentarios
abril de 2017	Reunión del Comité de Dirección	Comentarios
junio de 2017	La Publicación de los Borradores del Plan Específico de Suroeste de Fresno y el Informe del Impacto Medioambiental	Información
junio - agosto de 2017	Periodo de 45 dias para comentarios públicos para el Borrador del Plan Específico del Suroeste de Fresno y el Informe del Impacto Medioambiental	Comentarios
El otoño 2017	Revisión de la Comisión de Planificación	Información and Comentarios
El otoño 2017	Acción Final por el Consejo Municipal	Información and Comentarios